

Vireillä olevat asiat, elinympäristövaliokunta 13.6.2023

Elinympäristövaliokunta 13.06.2023 § 30
4/00.01.03/2022

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, p. 0404854037, harri.hoffren@iitti.fi

Asian selostus Valmisteilla, käynnissä ja/tai ajankohtaisia valmistuneita hankkeita yms. valiokunnan tehtäväalueiden asioita:

1. Puistotoimessa useita kohteita tehdään yhtä aikaa. Kesäukat tulevat 8.6.2023 ja niiden istutus aloitetaan heti.
2. Päijät-Hämeen liiton järjestämä Metsäsuunnitelmat -koulutus 13.6.2023.
3. Pikku-Vieterin päiväkodin takuuajan vakuutta jatkettu 31.10.2023 asti.
4. Kadunrakennuskohteiden suunnittelu vireillä puitesopimussuunnittelijoiden kanssa. Kustannusarvioita käytettävissä talousarvioon laatimiseen mennessä. Vuonna 2024 toteutettavan kohteen/kohteiden suunnitelmat valmistuvat kuluvan vuoden aikana.
5. Karjalaistien-Tuurinkorven urakassa käynnissä vesijohtoliitostyöt ja kadunrakennustöiden osalta viimeistely- ja pintaustöitä.
6. Maankaatopaikan valmiiksi saattaminen käynnistynyt. Toteutussuunnitelma tekeillä, kilpailutus tulossa, valmiiksi tämän vuoden aikana.
7. Sorronniemen vesiliikenerajoitus-esityksestä pyydetty lausunnot 13.6.2023 mennessä seuraavilta: Heinolan pursiseura ry, Iitin Kirkonkylän - Radansuun kyläyhdistys, Kouvolan Kipparit ry ja Länsi-Kymen kulttuuritiehdistys ry (jo saapuneet lausunnot oheismateriaalina).
8. Pyöräpysäköintikohteista alakoulun rakennesuunnitelma on valmistunut. Katosten paikkaa siirretään, ja kattopellit uusitaan, turvallisuutta parannetaan sekä lisätään uusia paikkoja.
9. Iitin koulujen pelikaukaloiden (3kpl) pintakäsittely ja Ravilinnan ikkunoiden maalaus -urakat kilpailutuksessa.
10. Kiinteistöjen piha-alueiden auraus menossa kilpailutukseen kesäkuun aikana.
11. Veteraanimajan saunan terassin/portaiden teko käynnissä.
12. Tapolan rantautumispaikan ja Lyöttilän uimapaikan laitureiden asennus käynnissä.
13. Pikku-Vieterin katosten (3kpl) asennus käynnistymässä. Rakennusmateriaalit kohteessa.
14. Varikon puukatoksen pohjatyöt käynnissä. Rakennusmateriaalit tilattu.
15. Ravilinna (nuokun) vesivuodon korjaustyöt käynnissä.
16. Koulukiinteistöjen pienet korjaukset käynnissä lukuvuoden päätyttyä.
17. Metsämyyrän purkutyöt käynnissä (asbestipurku aloitettu).
18. Lukion IV-remontti käynnistymässä ma 12.6.
19. Terveysaseman sähköautojen latauspisteiden (4) hankinnan kilpailutus käynnistyy.
20. Uuden Kunnantalon sisäilmatutkimustulosten perusteella tehty korjaussuunnitelma, josta laaditaan vielä kustannusarvio.
21. Pikku-Vieterin päiväkodin jäähdytyksen lisäyksen urakan kilpailutus päättyi 7.6.2023. Tarjousten vertailu käynnissä. Tavoitteena urakkasopimus

- heinäkuun alkuun mennessä. Urakkaohjelman mukainen valmistumisaika viimeistään 27.10.2023.
22. Teknisen toimialan vuositarjousten kilpailutus valmistelussa; viimeksi kilpailutettu kahden vuoden ajanjakso 2022-23. Nyt kilpailutettava ajanjakso pohdinnassa.
 23. Kevään leimikkotarjouksista päätös viikolla 24 (hakkuut Säyhteellä Metsäkananojan tilalla, ensiharvennusta 18,2 ha, harvennushakkuuta 2,2 ha ja avohakkuuta 8,9 ha, arvioitu hakkuukertymä 3.982 m³).
 24. Yksityistieavustuksista päätös viikolla 24.
 25. Kausalan torin Kirpputori-isännän haku päättyi 14.5.2023. Yhtään hakemusta ei jätetty.
 26. Kausalan torin torikojut (3) valmiit ja paikallaan. Markkinatiistai-vuosipaikoista (42) vapaana 8 kpl tällä hetkellä. Heinäkuun markkinoilla osoitetaan tarvittaessa päivä-myyntipaikkoja myös Kunnantalon pihalta.

Oheismateriaali:

Heinolan pursiseura ry:n ja Kouvolan Kipparit ry:n lausunnot

Valiokunnan ohjaus

Elinympäristövaliokunta merkitsi vireillä olevat asiat tiedoksi ja ohjasi asiaan nro 26 liittyen, että tulee tehdä päätös, sallitaanko torikojujen käyttäminen muuhunkin kuin myyntitoimintaan, esim. poliittiseen toimintaan.