Eyvk 7.3.2023

TEKNISEN TOIMIALAN HALLINNON TYÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023
(huom. kaavoituksella omansa, ei tässä)

- tarkkaa toteutusaikaa ei ole annettu/pitkin vuotta
- esivalmistelu
- kilpailutus/hankinta/päätös
- toteutus/valmis

Hanke	1 tam	2 hel	3 maa	4 huh	5 tou	6 kes	7 hei	8 elo	9 syy	10 loka	11 marr	12 joul	Lisätietoja
Teknisen toimialan hallinto (sis. rakennusvalvonnan ja ja ympäristönsuojelun)													
Energiatehokkuussopimus KETS													Lokakuuhun mennessä päätökseen.
Kunnan energiankulutuksen vähentäminen													
Suunnitelma sähkö- ja hybridiautojen latausmahdollisuuksien parantamisesta.													Iitin kunnan omistamien ja palvelukäytössä säilyvien kiinteistöjen osalta.
Kunnan metsäsuunnitelman uudistaminen													Metsäsuunnitelma päivitetään uuden metsästrategian mukaiseksi.
Kunnan metsienhoidon palveluhankinnat													
Katuverkon korjaussuunnitelma laadittu PTS:n pohjalta													Korjaussuunnitelma oltava valmis elokuussa TA24 valmisteluun.
Hulevesien yleissuunnitelma laadittu													Kahtena vuonna, valmistuu lopullisesti 2024.
Osallistuminen ylikunnallisiin hankkeisiin													
Asiakastyytyväisyyskyselyt, talvihoito ja kesähoito													
Viestintäkäytäntöjen ja -kanavien sekä tilastointi- ja tiedonkeruumenetelmien kehittäminen													
Kunnan verkkosivujen, sosiaalisen median ja paikallislehden hyödyntäminen aiempaa aktiivisemmin.													
Kerrostalotonttien hinnoittelu													
Markkinavuoropuhelut													
Teknisen toimialan vuositarjousten 2024 - kilpailuttaminen													Yhden (2024) tai useamman vuoden kausi.
Kiinteistöjen pihojen talvihoito - option käyttö tai uusi kilpailutus													Päätös (kh) option käytöstä 30.4.2023 mennessä. Mikäli kilpailutetaan, aikataulu alkusyksy
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman jalkauttaminen:													
1. varmistetaan olemassa olevien reittien oikea mitoitus, sujuvuus ja kunto													
2. suunnitellaan laadukkaita uusia yhteyksiä tavoiteverkon pohjalta													
3. jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnossapito-ohjelman laatiminen													
4. koulureittien ja koulujen ympäristöjen turvallisuuden parantamisohjelman laatiminen													
5. levähdyspaikkojen lisäys ja siistiminen keskeisten kävelyreittien varrelle													
6. keskeisten kävelyreittien esteettömyyden prantaminen													
7. koulukuljetusten koontipysäkkien käyttöönotto													
8. vaikuttaminen Kausalan aseman junaliikenteen palvelutason parantamiseen													
9. tiedotus- ja markkinointikampanjat kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi ml. pyöräretkeily ja -matkailu													
10. kävelyä ja pyöräilyä edistämisen kampanjoiden ja kisojen järjestäminen													
11. ohjeistus tapahtumajärjestäjille kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä													
12. käytössä olevien ja potentiaalisten retkeilypyöräreittien kartoitus													
13. pyöräliikenteen viitoituksen suunnittelu ja toteutus keskeisiin palveluihin ja retkeilypyöräreiteille													
14. kannustetaan ja mahdollistetaan yrityksiä tarjoamaan pyöräretkeilyyn sopivia palveluita kuten laadukkaita polkupyöriä vuokralle													
Teknisten palvelujen palvelu- ja hankintastrategian toimenpano:													
1. konsultin valinta													
2. hankintastrategiaan liittyvä tiedottaminen ja vuoropuhelu2													
2. henkilöstön henkilökohtaisen liikkumisen ohjaus													
3. ajan varaaminen henkilöstön johtamiseen ja kehittämistehtäviin													
4. esimieskoulutuksen järjestäminen													
5. resurssien yhteiskäyttö ja yhteistyön kehittäminen teknisellä toimialalla + liikuntapaikkojen ylläpito, yhteiset käytännöt ja pelisäännöt													Aloitetaan pohdinta 2023, käytännöt 2024
6. toimialan digitaalisten tietotarpeiden ja systematiikan määritys													
7. asiakaslähtöisen, hyvinvointia edistävän kunnossapidon kehittäminen													Asiakaspalvelun juurrutus koko ajan, loppusilaus 1/2026 - 1/2027
8. digitaalisten työvälineiden ja ohjelmistotarpeiden strateginen määritys ja hankinta. Nopeiden ja pitkäaikaisten tarpeiden määrittäminen.													
9. oman toiminnan kertomisen kehittämisen periaatteiden ja käytäntöjen merkitys.													III/2023 - jatkuvaa
10. asukkaiden osallistaminen ympäristön kehittämistä koskeviin prosesseihin. Ensin kokeiluja, lopulta systematiikka ja työkalut.													1/2023, systematiikka ja työkalut 1/2027-IV/2029
Rakennusjärjestyksen uudistaminen vastaamaan uutta rakentamislakia, käynnistys v. 2023													
Rakennusrekisterin virheellisten tietojen korjaus ja puutteiden täydennys													Aktiivisesti osana päivittäistä työtä koko vuoden jatkuen seur. vuosina.
PIKU-hankkeeseen (pienten kuntien ilmastotyö) osallistuminen													
Vesistöjen kunnostushankkeiden käynnistäminen yhteistyössä osakaskuntien kanssa													