TEKNISTEN INVESTOINTIEN TYÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

esivalmistelu, konsulttien hankinta, suunnittelu, kilpailutus/hankinta, rakentaminen ehdollinen

Hanke	1000 €:na	1 tam	2 hel	3 maa	4 huh	5 tou	6 kes	7 hei	8 elo	9 syy	10 loka	11 marr	12 joul	jatkuu v. 2024	Käyttö
Suuret hankkeet															
Palvelukeskuksen vanhan puolen vesijohtojen ja rakenteiden saneeraus	200				10	20	10	40	40	40	40				Tehdään, jos tyhjille tiloille löytyy käyttöä / väistötilatarvetta
Kirjaston peruskorjaus ja tilamuutokset 2023-2024	150						10		20		10	20	90	jatkuu	Urakka tehdään pääosin alkuvuonna 2024
Peltohiiren päiväkodin laajennus ja tilamuutokset	200				10		10		10		10	60	100		Urakka tehdään pääosin vuonna 2024
Kunnantalon katon korjaus	80					10		70							Ensin linjattava korjauslaajuus / talon tulevaisuus
Vanhan kunnantalon peruskorjaus	200			10	20		10		40	40	40	40			
Pikku-Vieterin päiväkodin jäähdytys	120				10		50	60							
Vuolenkosken lämpökeskuksen uudistaminen	100					10		10	40		40				
Jokue, Makasiinin ja veteraanimajan rakennukset (uusi)	20						20								
Iitin koulukampus	20					20									Hankesuunnittelua
Vuolenkosken päiväkoti	400					20			50	50	50	50	50		Urakka jatkuu vuonna 2024
Julkinen käyttöomaisuus															
Kadunrakennus															
Karjalaistien peruskorjaus	150		50			50		50							
Kadunrakennus suunnittelukohteet	207							50		50		107			
Eerolantie välillä Luokkitie-Karjalaistie															
Aholanpellon alue															
Merrankuja (Liinakontie- Merrankuja)															
Kulkusenkuja															
Laineentie															
Säyhtee, metsäautotiet rantatonteille	25					25									
Päällystys, valaistus ja liikenneturvallisuuskohteet															
Pyöräilypysäköinti	90					40		40							Avustuspäätös ei ole tullut
Päällystyskohteet	50							50							Heikintien pääty, Sähkökuja?
Iitin turvallisuuskohteet ja pysäkkijärjestelyt	150					20				30	50	50			Elyn yhteishankinta,
Katuvalaistuksen parannuskohteet	115						50	65							Tanhuantie, Mäntytie, Kymenrannan sataman muutostyöt
Tanhuantie															KSS:n yhteiskaivut
Mäntytie															
Kymenrannan sataman muutostyöt															
Yleiset alueet															
Keskustan viihtyisyyskohteet	30							30							
Rantautumis- ja laituripaikkojen kehittäminen	60						30					30			Kymenrannan venesatama, ei sisällä valaistusta
Jokue, Makasiinin ja veteraanimajan piha-alue (uusi)	20														
Maanvastaanottopaikan luvitus ja rakentaminen	30				10							20			
Liikunta-alueet															
Padel- ja tenniskentät	30						30								
Heinlahden uimaranta	35										35				Rakentaminen voidaan aloittaa, kun sopimusasiat kunnossa
Hulevesien hallinta															
Pentinpuro kunnostus	50								50						
Muut investoinnit															
Irtaimisto															
Traktorien hankinta	200									200					
Teknisen investoinnit yht.															