KAAVOITUKSEN JA MUUN MAANKÄYTÖN TYÖOHJELMA 2024

25.1.2024

Työohjelmaa aikatauluineen täydennetään ja korjataan tarpeen mukaan

x1000 euroa

Vaihe ja sen väri (€)

esivalmistelu		
kaavakonsultin hankinta		
luonnosvaihe		
ehdotusvaihe		
hyväksyminen		
ehdollinen hankinta		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jatkuu	
		tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	2025	Lisätietoja
KAAVOITUS JA MUU MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU	2024	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio		
Pohjanmäki-Radansuu asemakaava-alueen muutos Koilliskujan alueella ja Urajärventien risteysalueella				5											
Anhavan tuulivoimaosayleiskaava															
Ravilinnan pohjoispuoleisen alueen kaavamuuutos (koulukampus, asuinalueet) -Kh:n päätöksen 18.12.2023 mukaan jatketaan esiselvityksen VE3 mukaan					10				10			15			
Kausalan taajaman ja ympäristön asuinalueet sekä rautatieaseman seutuun tukeutuminen - yleissuunnittelu ja selvitykset (mm. Keskustavisio)				10											
Tillolan uuden eritasoliittymän ympäristö sekä Kausalan ja KymiRingin välinen alue - yleissuunnittelu ja selvitykset															
Kausalan uuden eritasoliittymän ympäristö - yleissuunnittelu ja selvitykset															
Kirkonkylän alueen kaavoituksen tarkistaminen - yleissuunnittelu ja selvitykset yhteistyössä seurakunnan kanssa												10			
Pienet asema- ja yleiskaavamuutokset tarpeen mukaan															
Kausalan asemakaavan Haravakylän itäosan muutos ja laajennus					5					5					
Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa tonttikysyntää vastaavasti huomioiden sijoittumismahdollisuuksien ja tonttivarannon monipuolisuus															
Ravilinnan alueen kehittämisen yleissuunnitelma															