Teknisen hallinnon työohjelma/tavoitteet 2024

25.1.2024

Työohjelmaa aikatauluineen täydennetään ja korjataan tarpeen mukaan

Vaihe ja sen väri (€)

esivalmistelu	pitkin vuotta/ päivittäistyötä	suunnittelu	kilpailutus/ hankinta/päätös	toteutus/ valmis	ehdollinen hankinta

x1000 euroa		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jatkuu	
		tammi	**helmi**	**maalis**	**huhti**	**touko**	**kesä**	**heinä**	**elo**	**syys**	**loka**	**marras**	**joulu**	**2025**	**Lisätietoja**
Teknisen hallinnon työohjelma 2024	2024	**€ arvio**	**€ arvio**	**€ arvio**	**€ arvio**	**€ arvio**	**€ arvio**	**€ arvio**	**€ arvio**	**€ arvio**	**€ arvio**	**€ arvio**	**€ arvio**		
Hinku-työ															
KETS-työ (toimintasuunnitelma toimitetaan kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi 29.2.2024 mennessä)															
Työhyvinvointia tukevia asioita kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa.															
Kunnan rakennusinvestointeihin liittyvät väistötilajärjestelyt															
Katuverkon korjaussuunnitelman (PTS) ajantasaistaminen ja hulevesijärjestelmän kuntoarvioon perustuva yleissuunnitelma on laadittu 8/2024 mennessä => PTS inv.suunnitelma (ks. seuraava)															
Julkisen käyttöomaisuuden pitkän aikavälin investointisuunnitelma															
Vesihuollon toiminnan siirtäminen tytäryhtiöstä kunnan toiminnaksi on toteutettu jatoimintavarmuutta, varautumista sekä toiminnan/hinnoittelun kustannusvastaavuutta on kehitetty edelleen.															
Johtoryhmä- ja esimiestyöskentelyä kehitetään kunnan strategia, osaamistarpeet sekä vaikuttavuus huomioiden. Kehittämishanke.															
Kunnan ajoneuvokaluston ulkoasu yhdenmukaistetaan kalustoa vaihdettaessa (perusväri valkoinen) ja yhtenäinen ilme toteutetaan teippauksin. Pakettiauton hankinta v. 2024.															
Teknisten palvelujen hankinta- ja palvelustrategiasta johdetut kehittämistoimet 2024: - Markkinavuoropuheluihin perustuva kumppanuuskartoitus tehty 6/2024 - Hankintamenetelmien kehittämiseen tähtäävä suunnitelma laadittu 12/2024 - Tiedottamis- ja vuorovaikutussuunnitelma laadittu 6/2024															
Hankintainfo															
Markkinavuoropuhelut															
Seudullinen konsulttipalvelujen puitesopimus 2025 - >, kilpailutus															
Katujen talvikunnossapidon v. 2025 option käyttö 30.4.2024 mennessä tai kilpailutus															
Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet päivitetty															
Osallistuminen aktiivisesti ylikunnallisiin hankkeisiin: - Aurinkoenergiaa Päijät-Hämeeseen, hankeaika 01/2023 - 01/2024 - Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen, hankeaika 1.10.2022 – 31.12.2024 (sis. myös asemakaava-alueiden hulevesiselvityksen) - Iitin pohjavesialueiden geologinen rakenneselvitys, hankeaika 2023 - 2024 - Urajärvi II – luonnonhoitohanke, hankeaika 2023 - 2026, mutta tavoitteena valmistua v. 2024 - Iitin kunnan ilmastosuunnitelma, hankeaika 1.6.2023 - 31.3.2025, väliraportti 1.6.2024 - Iitin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, hankeaika 1.6.2023 - 31.9.2024 - Päijät-Hämeen liikenneturvallisuustyö, liik.turv.koordinaattori, hankeaika 2024 - 2025 - Hulevet-hanke, hankeaika 2023 - 15.6.2025 - MAL-hankkeet															
Yleisten alueiden talvi- ja kesähoitokyselyt															
Kiinteistöjen energiankulutusta pienennetty vuoden 2023 tasosta.															
Kunnan rakennusten kiinteistöautomaatio saatetaan etävalvottavaksi internetselain-pohjaisella ohjelmalla															
Sähkö- ja hybridiautojen latausmahdollisuuksia parannetaan suunnitelman mukaisesti.															
Kunnan metsäomaisuutta hoidetaan uuden metsäsuunnitelman mukaan, jossa on huomioitu Iitin kunnan metsästrategia.															
Kunnan metsäsuunnitelman uudistamisen kilpailutus valmistuu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja metsäsuunnitelma päivitetään kunnan metsästrategian mukaiseksi vuoden 2024 loppuun mennessä															
Kunnan metsien hoidon palveluhankintojen kilpailutus valmistuu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana															
Hulevesitulvariskin alustava arviointi															
-Merkittävät tulvariskit tulee olla nimettyinä 22.12. mennessä, jota ennen ne tulee olla julkisesti näkyvillä 30 vrk ajan.															