TALONRAKENNUS (x1000€)

Vaihe ja sen vari (€)

esivalmistelu

konsulttien hankinta

kilpailutus/hankinta

rakentaminen/toteutus

TYOOHIELMA 2024
25.1.2024

Tydohjelmaa aikatauluineen taydennetaan ja korjataan tarpeen mukaan

Huomioitu Eyvk:n ohjaus*) aikataulusta

Mahd. vahaisia purkuja huhtikuussa

Koulun piha kalusteineen, kampusymparisto

Huomioidaan Eyvk:n ohjaus*) toteuttamisesta

Hankesuunnittelua, mm. pedagogiset nakokulmat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jatkuu
TA 2024 |1S2025 |[tammi helmi maalis huhti touko kesa heina elo syys loka marras joulu 2025 |Lisatietoja
€ € € arvio € arvio € arvio € arvio € arvio € arvio € arvio € arvio € arvio € arvio € arvio € arvio
TALONRAKENNUS
Hankekohtainen erittely (vuodet, v. 2023 alkaen)
Perusparannukset
Palvelukeskuksen uuden puolen vesijohdot, Onnela (23-24) 70 35 35
Kausalan koulun peruskorjaus (27-29)
Kirjaston peruskorjaus ja tilamuutokset (23-24) 1592 300 20 100 200 300 300 322 300|jatkuu -25
Peltohiiren pdivakodin laajennus ja tilamuutokset (23-24) 950 50 100 150 100 100 50 200 200
Vanhan kunnantalon peruskorjaus (23-25) 1490 2800 20 200 50 300 400 450|jatkuu -25
Vuolenkosken ldmpd6tuotannon uudistaminen (23-24) 190 20 40 50 30 50
Vuolenkosken koulun piha (24) 100 40 40 20
Sdhkoautojen latauspisteet kunnan rakennuksiin (24-25) 40 40 30 10 jatkuu -25 [Lisaksi varikko
Kirkonkylan Kylatalon pihan uudistaminen (26) Kayttotalousmr:lla jotain - ks. Eyvk ohjaus
Korvaus-/uusinvestoinnit
litin koulukampus (23-27) 30 300 10 20 jatkuu -25
Vuolenkosken paivakoti (23-24) 792 100 150 100 40 150 100 52 100

*)Elinympadristovaliokunnan ohjaukset 14.12.2023:
- Palvelukeskuksen uuden puolen vesijohtojen saneerausta ei
kannata jattaa loppuvuoteen.

- Vaikka Kirkonkylan Kylatalon pihan uudistamiseen ei saatu

maararahaa investointointiohjelmaan (v. 24), on kayttétalouden

maararahoilla syyta tehda ndkemaraivauksia ym.
liilkenneturvallisuustoimenpiteitd ja maararahojen salliessa
my®6s muita suunniteltuja pienia toimenpiteita.



