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Yläkoulun ja lukion sisäilmakorjaukset, tilannekatsaus 22.4.2026 
  
 
  
Tekninen lautakunta 18.03.2026 § 31  
  
 
 
Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi 

 
Iitin yläkoulun ja lukion tiloista tuli syksyn 2025 aikana normaalia enemmän 
sisäilmaan liittyviä haittailmoituksia. Tämän johdosta kunnassa on 
käynnistetty näiden rakennusten sisäilmatilanteen selvittäminen ja 
toteutettu useita toimenpiteitä syksystä 2025 alkaen. 
 
Koulujen sisäilma-asioiden käsittelyä varten on perustettu kohdekohtainen 
sisäilmatyöryhmä, jossa ovat edustettuina mm. tekninen toimi, 
terveydensuojelu, työsuojelu, kouluterveydenhuolto sekä työterveyshuolto. 
Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut syksyn 2025 ja talven 2026 aikana 
useita kertoja säännöllisesti. Viimeisin kokous pidettiin 12.3.2026. 
 
Rakennuksissa on tehty sisäilma- ja rakennetutkimuksia. Tutkimuksia 
tehtiin aluksi ensisijaisesti niissä tiloissa, joissa on koettu eniten oireilua. 
Tutkimuksissa havaittiin riskirakenteita sekä ilmavuotoja, jotka voivat 
vaikuttaa sisäilman laatuun. 
 
Yläkoulun osalta on toteutettu koko kiinteistön kattava kokonaisvaltainen 
sisäilmatutkimus ja sisäilmatutkimusraportti valmistui 9.1.2026. Lukion 
osalta kokonaisvaltainen sisäilmatutkimusraportti valmistui 10.3.2026. 
Tutkimukset on tehnyt Polygon Finland Oy. 
 
Koulujen tiloihin on hankittu ilmanpuhdistimia ja siivousta on tehostettu. 
Yläkoulun ilmanvaihtoa on säädetty ja tasapainotettu sekä ilmanvaihdon 
yö- ja viikonloppupudotukset on poistettu käytöstä. Lukion tiloihin on tehty 
tiivistyskorjauksia erityisesti tekniikkakanaalien kohdille ilmavuotojen 
vähentämiseksi. Lisäksi rakennusten sisäilmatilannetta seurataan 
jatkuvasti sisäilmatyöryhmän kautta. 
 
Sisäilmatutkimusten pohjalta on laadittu korjaussuunnitelmat rakennusten 
sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi. Yläkoulun rakenteiden 
kuntotutkimuksiin perustuva korjaustyöselostus on valmistunut 6.2.2026. 
Lukion osalta korjaustyöselostus on valmistunut 12.3.2026 Polygon 
Finland Oy:n toimesta. Suunnitelmia on käsitelty sisäilmatyöryhmässä 
12.3.2026. 
 
Korjaussuunnitelman mukaan rakennuksissa on suunniteltu tehtäväksi 
muun muassa seuraavia toimenpiteitä: 
-Rakenteiden tiivistyskorjauksia ilmavuotojen vähentämiseksi. 
-Lattiarakenteiden tiivistämistä ja pintarakenteiden uusimista (mm. 
tiivistyskalvon ja pintamateriaalin asentaminen). 
-Ikkunoiden liittymäkohtien tiivistyksiä. 
-Ilmanvaihtojärjestelmien toiminnan parantamiseen liittyviä toimenpiteitä.  
 
Korjaukset toteutetaan pääosin koulujen loma-aikoina. 
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Korjaustoimenpiteiden tavoitteena on parantaa rakennusten 
sisäilmaolosuhteita ja mahdollistaa tilojen käyttö suunnitellun käyttöajan 
loppuun saakka. 
 
Valtuuston hyväksymässä investointiohjelmassa on Iitin yhteiskoulun 
uudishanke vuosille 2026–2028 sekä Kausalan koulun peruskorjaus v. 
2028 – 2030. Nämä hankkeet perustuvat kunnanvaltuuston 15.11.2022 § 
31 hyväksymään Iitin kunnan tilaratkaisujen tarveselvitykseen ja sen 
liitteenä olevan 10 vuoden investointiohjelmaan kunnan tilojen käyttöä ja 
omistusta ohjaavana strategisena asiakirjana.  Suunnitelmien mukaan 
yläkoulu ja lukio toimivat nykyisissä tiloissaan yhteiskoulun valmistumiseen 
asti. Lisäksi lukion on suunniteltu toimivan väistötilana Kausalan koulun 
peruskorjauksen aikana. 
 
Näin ollen yläkoulun ja erityisesti lukion rakennukselle on tarvetta 
useamman vuoden ajanjaksolla. Sisäilmakorjauksille on välttämätön ja 
kiireellinen tarve opetustoiminnan jatkamisen turvaamiseksi 
sisäilmaterveellisissä tiloissa. 
 
Vaihtoehtona sisäilmakorjauksille olisi opetustoiminnan siirtäminen 
väistötiloihin esimerkiksi vuokrattaviin parakkirakennuksiin tai muihin 
soveltuviin tiloihin. 
 
Kunnan omista tiloista ei ole osoittaa riittäviä väistötiloja koko toiminnan 
sijoittamiseksi. Osa yläkoulun toiminnoista on jo sijoitettu terveysaseman 
tiloihin. Kunnantalo (Rautatienkatu 20) ei sovellu väistötilaksi, koska 
rakennus on poistumassa käytöstä. 
 
Vuokrattavien parakkitilojen alustava kustannusarvio esim. 2500 kem2 
suuruisten tilojen osalta olisi noin 70.000 – 100.000 €/kk + perustukset ja 
liittymät. Tarve olisi noin 2 – 5 vuotta. Tämä vaihtoehto ei ole taloudellisesti 
kestävä ratkaisu. 
 
Kunnan hankintaohjeen mukaan hankinnan ehdoton edellytys on se, että 
hankintaan on olemassa tavaran tai palvelun tarve ja siihen on olemassa 
määrärahat. Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-
ohjeiden mukaan mahdolliset talousarvioon tehtävät muutokset on 
esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. 
 
Vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelmassa kiinteistöpalvelujen 
pienkorjausmäärärahoista on pystytty osoittamaan yläkoulun ja lukion 
sisäilmakorjauksiin enintään 40.000 euroa. On ilmeistä, että tekninen 
lautakunta joutuu esittämään lisämäärärahaa v. 2026 talousarvioon 
kiinteistöpalveluihin. Lisämäärärahaesitys voidaan tehdä, kun nämä 
yläkoulun ja lukion korjauskustannukset sekä kiinteistöpalvelujen muut 
merkittävät kustannukset ja toteutumat tarkentuvat. Korjaussuunnitelmat ja 
kustannusarviot on saatu vasta kuluvana vuonna ja ne tarkentuvat 
edelleen, joten tarkat määrärahatarpeet eivät ole olleet tiedossa aiemmin. 
Lisäksi viime syksyn talousarviokäsittelyssä karsittiin kiinteistöpalvelujen 
määrärahoja yli 100.000 euroa teknisen toimialajohtajan tekemästä 
talousarvioehdotuksesta. 
 
Korjaussuunnitelmien mukainen alustava karkea kustannusarvio on 
yläkoulun osalta noin 100.000 – 150.000 euroa ja lukion osalta noin 
100.000 euroa. 
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Toteutuvat kustannukset riippuvat valittavista vaihtoehdoista, pois käytöstä 
jäävistä tiloista ja saatavista tarjouksista sekä urakoiden aikana 
mahdollisesti tehtävistä lisä- ja muutostöistä. 
 
Kustannusarviot perustuvat Polygon Finland Oy:n laatimiin 
korjaustyöselostuksiin ja -arvioihin. 
 
Kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan teknisen lautakunnan vastuulle 
kuuluu kunnan toimitilojen rakennuttaminen, korjaaminen ja ylläpitäminen. 
Tilojen tulee olla turvalliset ja terveelliset. 
 
Esityslistan oheismateriaalina jaetaan tutkimusraportit (yläkoulu 9.1.2026, 
lukio 10.3.2026), lukion korjaustyöselostus 12.3.2026, yläkoulun 
korjaustyöselostus 6.2.2026, yläkoulun tarkennettu ja karsittu 
korjaustyöselostus 5.3.2026 ja sisäilmatyöryhmän muistio 12.3.2026 sekä 
sisäilmatiedote 13.3.2026. 
 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Harri Hoffren 
 

Päätösehdotus  
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi yläkoulun ja lukion 
sisäilmatilanteesta valmistuneet tutkimusraportit ja korjaustyöselostukset. 

Tekninen lautakunta päättää, että yläkoulun ja lukion sisäilmaolosuhteiden 
parantamiseen tähtäävien korjaustoimenpiteiden valmistelua jatketaan ja 
korjaustyöt kilpailutetaan sekä toteutetaan korjaussuunnitelmien, joihin 
tehdään mahdollisesti tarvittavat tarkennukset ja muutokset suunnittelun 
etenemisen mukaan, mukaisesti. 

Tekninen lautakunta toteaa, että todennäköiset lisämäärärahaesitykset 
tehdään myöhemmin, kun nämä korjauskustannukset ja 
kiinteistöpalvelujen muut merkittävät kustannukset sekä toteutumat 
tarkentuvat. 

 
Päätös 

Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 
 
Tekninen lautakunta 22.04.2026 § 46   
126/02.06.00/2026   
 
 
Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi 

 
Tilannekatsaus 16.4.2026 (18.3.2026 jälkeen tapahtunutta): 
 

1. Yläkoulun sisäilmakorjausten rakennusteknisten töiden urakka on 
kilpailutuksessa ns. minikilpailutuksella puitetoimittajilla. Tarjousten 
jättöaika päättyy 17.4.2026 klo 12.00. Hintataso on tiedossa kokouksessa. 
Urakka-aika 1.6.2026 - 17.7.2026. 

 
2. Yläkoulun sisäilmakorjausten IV-urakka on kilpailutuksessa ns. 

minikilpailutuksella puitetoimittajilla. Tarjousten jättöaika päättyy 30.4.2026 
klo 12.00. Urakka-aika 17.7.2026 - 12.8.2026. 
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3.  Uusia ilmoituksia oireilusta ei ollut tullut työterveyden huoltoon tai  

kouluterveydenhoitajalle viimeisten sisäilmatyöryhmän kokousten (12.3 - 
9.4) välisenä aikana. Henkilökuntaa ja oppilaita on kehotettu olemaan 
yhteydessä työterveyshuoltoon ja kouluterveydenhoitajaan, jos kokee 
sisäilmaan viittaavia oireita. Henkilöstön ja huoltajien infotilaisuus 
järjestettiin 17.3. Aikaisemmin oireita kokeneet ovat edelleen kokeneet 
oireita. 

 
4.  Lukion korjaustyösuunnitelma valmistuu seuraavaan sisäilmatyöryhmän  
 kokoukseen 22.4 mennessä. 
 
5.  Yläkoululta kouluterveydenhoitaja on siirtynyt väistötiloihin  

terveyskeskukselle ja jopo-ryhmä palvelukeskuksen tiloihin. Lukiolla 
kellarikerroksen tilat otettu pois käytöstä. Yläkoulun luokkahuoneista 3 on 
korjauksen yhteydessä tarkoitus eristää muusta sisäilmasta ja jättää pois 
käytöstä. Kyseisten luokkien korjaamiselle ei koulun puolelta ole tarvetta. 

 
6.  Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut viimeksi 9.4. Kokouksessa käytiin läpi  

korjausurakan toteutusta yläkoululla ja korjausta valmistelevia toimia. Info 
henkilökuntaa koskevista valmistelevista toimista menee rehtorin kautta. 
 

 
Esittelijä Tekninen johtaja Harri Hoffren 

 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja toteaa, että  

lisämäärärahaesityksestä päätetään erikseen omana asianaan tässä 
kokouksessa. 
 
 

Päätös 
Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 


