

RAKENTAMIS- JA YMPÄRISTÖPALVELUJEN TYÖOHJELMA/TAVOITTEET VUODELLE 2024

25.1.2024

Työohjelmaa aikatauluineen täydennetään ja korjataan tarpeen mukaan

x1000 euroa

Vaihe ja sen väri (€)

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| esivalmistelu | | |
| pitkin vuotta/päivittäistyötä | | |
| suunnittelu | | |
| kilpailutus/hankinta/päätös | | |
| toteutus/valmis | | |
| ehdollinen hankinta | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | jatkuu | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| TA 2024 | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | 2025 | Lisätietoja |
| € | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | | |
| RAKENTAMIS- JA YMPÄRISTÖPALVELUT | | | | | | | | | | | | | | |
| Kunnan hallintosäännön ja päätösvalan delegointien, rakennusvalvontataksan, rakennusjärjestyksen, asiakasohjeistuksen, lomakkeiden, päätöspohjien ja ohjelmistojen sekä laitteiden päivittäminen vastaamaan 1.1.2025 voimaantulevaa uutta rakentamislakia. | | | | | | | | | | | | | | |
| litin kunta osallistuu aktiivisesti Kuntien ilmastosuunnitelma- ja muihin yhteishankkeisiin: | | | | | | | | | | | | | | |
| - litin pohjavesialueiden geologinen rakenneselvitys | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| - litin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma | | | | | | | | | | | | | | |
| - litin kunnan ilmastosuunnitelma | | | | | | | | | | | | | | 100 % YM:n rahoitus, maksatus kun valtuusto on hyväksynyt suunnitelman |
| - Hinku-työ (työryhmä) | | | | | | | | | | | | | | |
| - KETS-työ (työryhmä) | | | | | | | | | | | | | | |
| Kunta toimii aktiivisesti vesistönsuojelussa kunnan alueella mm. yhteistyössä osakaskuntien kanssa: | | | | | | | | | | | | | | |
| - Urajärvi II – luonnonhoitohanke | | | | | | | | | | | | | | |
| - Mukulanlahden ja Tervolanlahden suunnittelu ja kunnostus | | | | | | | | | | | | | | |
| - Helmi-hanke | | | | | | | | | | | | | | ELY-vetoisesti, kunnalla ei omarahoitusta, apuna pyydettyä (esim viestintä) Jos rahoitustuki myönnetään, hakuprosessi Heinolan kautta |
| Vuoden 2024 lopussa avoimia hakemuksia Lupapisteessä korkeintaan 30 kappaletta. | | | | | | | | | | | | | | |
| - tilanne 1.1.2024: 1 kpl | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakennusrekisterin virheellisiä tietoja korjataan ja puutteita täydennetään aktiivisesti osana päivittäistä työtä. | | | | | | | | | | | | | | |
| litin kunnalle on laadittu ympäristönsuojelumääräykset ja ne on hyväksytty kunnanvaltuustossa. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteutus 80 % | | | | | | | | | | | | | | |
| Ympäristöllisten lupien käsittelyaika 4 kk | | | | | | | | | | | | | | 3 vireillä tammikuussa, kolme tulossa lisää |