

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS (x1000€)

TYÖOHJELMA 2026

2. 2. 2026

Työohjelmaa aikatauluineen täydennetään ja korjataan tarpeen mukaan

Vaihe ja sen väri

suunnittelu/valmistelu
kilpailutus/hankinta
rakentaminen/toteutus
ehdollinen hankinta

	x1000e		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jatkuu	Vaihe	
	TA 2026	TS 2027	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	2027		Lisätietoja
	€	€	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio			
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS																	
Yhteiskoulun pysäköinti ja katualueiden rakentaminen (26-28)	360	150													jatkuu		
Päällystyskohteet-26: Kausansaarentie, tuurinkorventien loppuosa kvlvä	90	70													jatkuu		
Radansuun virkistysalue (leikkipaikan aita, matonpesupaikan siirto ja	50														.		
Hulevesialtaiden rakentaminen (edellytyksenä hankerahoitus)	30	100													jatkuu		
Hulevesiverkoston parantaminen, mm. Rautatienkatu ja Keskikatu	50														.		
	580																

Kaikki yhteiskouluun liittyvät hankkeet ovat ehdollisia. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa todetaan, että Koulukeskukseen (ns. yhteiskouluun) liittyvät hankkeet voidaan aloittaa alueella vireillä olevan kaavan saatua lainvoiman.