

TALONRAKENNUS (x1000€)

TYÖOHJELMA 2026

2. 2. 2026

Työohjelmaa aikatauluineen täydennetään ja korjataan tarpeen mukaan

Vaihe ja sen väri
suunnittelu/valmistelu
kilpailutus/hankinta
rakentaminen/toteutus
ehdollinen hankinta

	x1000e		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jatkuu	Vaihe	
	TA 2026	TS 2027	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	2027		Lisätietoja
	€	€	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio			
TALONRAKENNUS																	
Perusparannukset																	
Vanhan kunnantalon peruskorjaus (3 639 000)	410																
Ravilinnan käyttövesijohtojen saneeraus	60																
Palvelukeskuksen bitumikaton pinnoitus ja peltikaton maalaus	50							30	20								
Iitin yhteiskoulu, sisältää koulumitoitetun liikuntasalin (16,2 milj talonrakennuksen osuus, 5519 m2 bruttoala)	800	7300													jatkuu		
Yhteensä	1320																

Kaikki yhteiskouluun liittyvät hankkeet ovat ehdollisia. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa todetaan, että Koulukeskukseen (ns. yhteiskouluun) liittyvät hankkeet voidaan aloittaa alueella vireillä olevan kaavan saatua lainvoiman.